

Tekninen lautakunta

Aika 26.01.2023 klo 18:00 - 20:00

Paikka Riihikosken virastotalo, 2. kerros, kokoustila Riihi, Yläneentie 11 b C-rappu, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Teknisen lautakunnan vuoden 2023 kokousajat ja käytännöt	5
§ 4	Teknisen toimen investointiaikataulu vuodelle 2023	6
§ 5	Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilakorjaus	8
§ 6	Pöytyän vesihuollon kehittäminen	14
§ 7	Pöytyän kunnan kaavateiden päällystystöiden kilpailuttaminen v. 2023-	17
§ 8	Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen	18
§ 9	Pöytyän kunnan yksityisteiden avustusperusteet	20
§ 10	Viranhaltijapäätökset	21
§ 11	Saapuneet päätökset ja kirjelmät	22
§ 12	Muut asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lahti Vilja Hakonen Matti Ali-Rontti Ilkka Keskitalo Antti Rantala Leena Maija Stenroos Minna Kinisjärvi Karri Pasanen Petri Lindgren Hilikka Harala Farid Pohjanpalo Heimo	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen Khall pj. Khall edustaja Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Ala-Kleme Teemu Ojanen Jukka Rantanen Tarmo	Työpäällikkö Kiinteistöpäällikkö Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Toivonen Tero Kuusenoja Johanna Kahari Pasi Suutari Aliisa		

Allekirjoitukset

	Vilja Lahti puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 12	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 30.1.2023	
	Matti Hakonen pöytäkirjantarkastaja	Ilkka Ali-Rontti pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 31.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 26.01.2023 § 1

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 2

26.01.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 26.01.2023 § 2

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hakonen ja Ilkka Ali-Rontti.

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 kokousajat ja käytännöt

Teknltk 26.01.2023 § 3
200/00.01.02/2022

Pöytyän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Tekninen lautakunta on kokoontunut torstaisin pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Kokoukset on pidetty Riihikosken virastotalolla Teknisten palvelujen keskuksessa. Poikkeusaikana kokouksia pidetään Teamsia hyödyntäen ja mahdollisesti niin, että osa on virastotalolla ja osa etänä. Kokouskutsut esityslistoineen sekä esityslistojen liite- ja oheismateriaalit on julkaistu sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli pidetään ylimääräisiä kokouksia esityslistat julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään toisena kokousta edeltävänä arkipäivänä. Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muulla tavoin.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2023 pidetään Riihikosken virastotalolla pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina. Kutsu esityslistoineen teknisen lautakunnan kokouksiin julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään neljä päivää ennen kokousta, ja ylimääräisten kokousten osalta viimeistään toisena kokousta edeltävänä arkipäivänä. Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muulla tavoin.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknisen toimen investointiaikataulu vuodelle 2023

Teknltk 26.01.2023 § 4
12/02.02.00/2022

Teknisen toimen investointiohjelmassa vuodelle 2023 on varattu yhteensä 1,415 milj. euroa teknisen toimen investoinneille.

Uudisrakennushankkeet (15 000 €):

Yläneen yhtenäiskoulun pallokentän varasto

Perusparannushankkeet (640 000 €):

Yläneen palloiluhallin akustovillojen ja valaisimien vaihto (50 000 €)

Riihikosken yhtenäiskoulun valvontakameroiden lisäykset (25 000 €)

Kisariihen valaistuksen uusiminen led valoiksi (30 000 €)

Luontokapinetin ulkomaalaus (25 000 €)

- toteutetaan kesäaikana mahdollisuuksien mukaan

Toimintakeskuksen vesikaton uusiminen (120 000 €)

- toteutetaan kesäkaudella

Rajamäen vuokratalojen vesikaton uusiminen ja palokatkojen rakentaminen (250 000 €)

Huoneistoremontteja (50 000 €)

Kyrön kunnanviraston saneerauksen hankesuunnitelma (10 000 €)

Riihikosken virastotalon arkiston saneeraus (80 000 €)

Julkinen käyttöomaisuus (410 000 €):

Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen

Kaava-alueiden lisärakentaminen (30 000 €)

- rakennetaan tarpeen mukaan erillisen päätöksen mukaisesti

Kaavateiden päällystäminen (100 000 €)

- tehdään kesäaikana ja asfaltointikohteet päätetään lautakunnassa

Tievalaistuksen rakentaminen ja saneeraus (100 000 €)

- katuvalojen uusimista

- Kyrön Uimalan alueen katuvalojen rakentaminen

Liikuntapaikkojen rakentaminen (150 000 €)

- erillisen päätöksen mukaisesti

Muut (30 000 €)

- puistojen, leikkikenttien ja viheralueiden kunnostaminen

Irtain omaisuus (40 000 €)

- kalustohankintoja mm. ruohonleikkureita

Vesilaitos (60 000 €)

- korjaus- ja täydennysrakentamista (30 000 €)
- runkoventtiilien uusimista (30 000 €)

Viemärlaitos (250 000 €)

- saneeraustarveselvityksen laatiminen Riihikoskelle ja Yläneen alueelle (10 000 €)
- korjaus- ja täydennysrakentamista (20 000 €)
- Kyrön pääpumppaamon uusiminen (100 000 €)
- Heikinsuon jätevedenpumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan (20 000 €)
- Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen (100 000 €)

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tarkastetaan teknisen lautakunnan merkittävimmät investointihankkeet ja tavoitteellinen aikataulukutus vuodelle 2023. Investointien toteutumista seurataan hankkeiden edetessä.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta	§ 93	01.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 129	10.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 5	26.01.2023

Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilakorjaus

Teknltk 16.12.2021 § 129

Kunnanhallitus päätti hyväksyä 23.8.2021 Voivala Yhtiöt Oy:n jättämän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen (halvin hinta) ja hankkia Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilakorjausurakan Voivala Yhtiöt Oy:ltä. Urakkasopimus allekirjoitettiin 17.09.2021 ja rakennustyöt aloitettiin 18.10.2021 julkisivun asbestisementti levyjen purkauksella. Tällä hetkellä ovat telineet ja sääsuoja asennettu sekä tiilirakenteinen savupiippu ja sokkelilinjalta olevat betonirakenteet purettu. Purkutyöt ovat edenneet tiiliverhouksen purkamiseen. Työmaa on aikataulussa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen etenemisen.

Päätös:

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi hankkeen etenemisen.

Teknltk 31.03.2022 § 35

Sisäpuolen asbestipurkutyö on tehty ja purkutyöt etenevät toimistohuoneiden lattioiden hiomisella.

Julkisivun teräsrangat pääosin asennettu ja lämpöeristys- ja räystäänkoro- tustyö käynnissä.

Työmaan vahvuus on ollut n. 4-6 työntekijää.

Ilmanvaihtoa joudutaan muuttamaan, koska suunnitelmien mukaisia Vallox Oy:n tuloilmalämmittimiä ei enää ole saatavissa, eikä vastaavia ole muillakaan valmistajilla. IV-suunnittelija on tehnyt uudet suunnitelmat, joissa tuloilmanaviin asennetaan suodatin, kanavapuhallin, tuloilmalämmitin ja äänenvaimenninyksiköt. Tästä on pyydetty urakoitsijalta muutostyötarjous.

Tilaaaja on pyytänyt keittiön suunnitelmaa täydennettäväksi käytännöllisyyssyistä. Myös 1-kerroksen siivoushuoneen suunnitelmaa täydennetään toiminnallisemmaksi, esim. lattiakaivo on välttämätön siivouskoneen veden tyhjentämiseksi. Näistä muutostöistä on pyydetty urakoitsijalta muutostyötarjoukset.

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen etenemisen.

Päätös:

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi hankkeen etenemisen.

Teknltk 02.06.2022 § 67

Julkisivujen tuulensuojalevyjen asennus käynnissä, ikkunat asennettu, sisäpuolella lattiat tasoitettu, seinät maalattu, wc tilojen vedeneritys käynnissä, huoneiden tiivistystyö aloitettu, merkkiainekoe tehty mallihuoneessa

Tekninen lautakunta	§ 93	01.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 129	10.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 5	26.01.2023

alapohjan ulkoseinäliittymästä ja ilmapuotoja ei todettu, wc-tilojen vanhat putkilinjat purettu, lämpöpatterit irroitettu ja maalattu. Urakoitsijan mukaan rakennushanke valmistuu määräaikaan mennessä. Tilaaja ja valvoja ovat ilmaisseet työmaakokouksissa huolensa aikataulusta.

Lisä- ja muutostyötarjoukset:

LT 1: Ilmastoinnin ilmanoton siirtäminen sääsuojan ulkopuolelle, 1500,00 €. Tarjous hylätty, Tehty omana työnä.

LT 2: Siivoushuoneen muutostyöt tilaajan esittämällä muutoksilla. Lattiakaino putkituksineen, muovimatto vesieristeeksi, räppipatteri, sähköpistorasiat ja vikavirtasuojaukset.

LT 3: Tauko- kahvihuoneen keittiömuutokset tilaajan esittämällä muutoksilla. Keittiökalusteiden muutokset, laajennus alkuperäisestä, väliseinän purkutyö ja uuden seinän asennus. Vesi ja viemärivetoja alkuperäistä pidempiä, sähkötöiden muutokset.

LT 4: Ilmanvaihdon muutokset 1 ja 2 kerroksissa.

LT 5: Wc-tilojen maalattujen putkien uusinta kromikupariputkiksi pintavetona, 6 572,00 €.

LT 6: Käytävällä oleva ATK -kaapin tehtävä komerokaappi. Sähköpistorasioiden siirto sivusta kaapin alle.

LT 7: Käytävillä olevien vanhojen haitariputkien vaihto koviksi IV putkiksi, 629,42 €.

LT 8: Käytävillä alakattojen yläpuolella vapaana roikkuvien kaapelien kiinnitys kannakoimalla erikseen vahvavirta- ja heikkovirtakaapelit sekä HT 110 tilassa olevan johtokanavan asennus 3 070,26 € + 642,61 € = 3 712,87 €.

LT 9: IV kanavien liitosten tiivistäminen. Käytettyjen vanhojen teippausten poistaminen ja uudelleen tiivistäminen asianmukaisesti näkyviltä osin, 622,32 €.

LT 10: Yläkerran neuvotteluhuoneen johtokanavan asennus poistetun väliseinän kohdalla kattoon ja seinille.

Hyväksyttävät lisä - ja muutostyöt LT 5,7,8 ja 9. Muut saadut tarjoukset ovat ainakin osin auki.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen etenemisen ja päättää hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset LT 5,7,8 ja 9 sekä hylätä tarjouksen LT 1.

Päätös:

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi hankkeen etenemisen ja päätti hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset LT 5,7,8 ja 9 sekä hylätä tarjouksen LT 1.

Teknltk 30.06.2022 § 80

Julkisivun tuulensuojalevyt on asennettu ja julkisivurankojen asennus aloitettu. Räystään pidennykset ja korotukset on tehty, vesikaton räystään bitumikermi asennettu pääosiltaan ja ulkotilojen peltityöt aloitettu. Sisätiloissa wc-tilojen laatoitus on menossa, keittiön muutostyöt on aloitettu sekä käytävien ja huoneiden maalaustyöt ovat käynnissä.

Tekninen lautakunta	§ 93	01.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 129	10.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 5	26.01.2023

Työmaakokouksessa hyväksyttäväksi esitetyt lisäyötarjoukset:

LT 2: Siivouskomeron muutostyöt LVIS osalta 5 532,17 €. Tilaajan muutostyö.

LT 3: Taukotilan LVIS muutostyöt 3 917,54 €. Tilaajan muutostyö.

LT 3.1: Taukotilan keittiökalusteiden muutokset, laajennus alkuperäisestä 3 338,30 €. Tilaajan muutostyö.

LT 4: Ilmanvaihtokoneiston muutostyöt. Suunnitelmissa olleita Valloxin tuloilmalämmitinkoneita ei ole saatavilla. Asia oli esillä urakkaneuvottelussa 1.9.2021. Korvataan erillisillä suodatin-, kanavapuhallin-, tuloilmalämmitin-äänenvaimennusyksiköillä ja ohjauksen säätö johdetaan IV konehuoneen valvonta-alakeskukseen(VAK) 27 928,49 €.

LT 6: Atk-kaapin kotelointi käytävällä, materiaalit ja sähkötöiden muutos 649,69 €. Rakennustyöt on tehty tuntitöinä. Tilaajan muutostyö.

LT 10: Johtokanavan asennus, sähkötyö 1 069,58 €. Johtokanava asennetaan puretun väliseinän kohdalle kattoon ja seinällä. Rakennustöiden poisjäävistä töistä pyydetty hyvityshintaa.

LT 11: Räystäsrakenteen muutostyöt, räystäsrakenteen jatkaminen 5 386,53 €. Urakoitsija vetoaa räystäsrakenteen muutostyölaskun perusteeksi, että rakennuksen takaosan räystäsrakennetta ei ole suunniteltu. Toimitus on tehty työmaalla. Julkisivun leikkaussuunnitelmissa detaljit on esitetty rakennuksen etupuolelta.

Korjaustyöselostuksessa on mainittu räystäsrakenteesta "Räystästä levennetään uuden julkisivun kasvatuksen verran. Samalla räystäas korotetaan, jotta räystästä ei tarvitse purkaa, kun vesikatto korjataan myöhemmin". Valvojan ja suunnittelijan kantana on, että korjaustyöselostuksen kohta kattaa räystäsrakenteen kuuluvan urakkaan kuuluvaksi.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen etenemisen ja päättää hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset LT 2, 3, 3.1, 4 ja 6 sekä hylätä tarjouksen LT 11.

Päätös:

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi hankkeen etenemisen ja päätti hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset LT 2, 3, 3.1, 4 ja 6 sekä hylätä tarjouksen LT 11.

Teknltk 01.09.2022 § 93

Sisäpuoliset työt ovat valaistusta ja puutelistan mukaisia töitä vailla valmis. Lisäksi tilaajan hankintaan kuuluva ilmanvaihtokoneita ohjaavat kaapelit ovat kytkemättä valvontakeskukseen.

Valvoja on tehnyt sisäpuolisten töiden virhe- ja puutekierroksen 4.8.2022.

Ulkopuolisista töistä ovat kesken sisäänkäyntikatokset, vesikatolle johtavan portaikon takaisin asennus, alapohjan huoltoluukku ja maansiirtotyöt.

Sisäänkäyntikatosten viivästyminen aiheutui siitä, että katoksen kannattajia ei saatu kiinnitettyä rakennuksen seinäpalkkiin. Suunnittelija päivitti suunnitelmat 25.7.2022 ja suunnitelmaa tarkennettiin 8.8.2022.

Sisäpuoliset työt tulevat urakoitsijan mukaan valmiiksi elokuun loppuun mennessä, jolloin ne voidaan hyväksyä käyttöönottaviksi.

Tekninen lautakunta	§ 93	01.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 129	10.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 5	26.01.2023

Työmaakokouksessa esille tulleet lisä/muutostyötarjoukset:
LT 6 b Väliseinän purku ja uuden seinän rakentaminen 2 kerroksen käytävällä tarvikkeet 304,96 € ja tuntityötä 1 800,00 €. Tilaajan muutostyö.
LT 12 Karmiventtiilien muutokset 1 522,41 € + yleiskulu 12 %. Korvaavat karmiventtiilit suunnitelmissa esitettyjen karmiventtiilien tilalle.
(suunnitelmissa liian pitkät)
LT 13 WC pintaputkien eristys 504,00 €. 6 kpl wc-tilojen alakaton yläpuolisten putkien eristys rakennusmääräysten mukaisesti.
LT 14 Huonetilan johtokanavan lisäys puretun seinäosan kohdalle 442,68 €. Tilaajan muutostyö.
LT 15 IV- koneiden VAK-kaapeleiden asennus materiaaleineen 2 961,55 €. Kaapeleita asennettiin 620 m.
LT 16 Ulkoportaiden korotus räystäskorkeuteen 1 200,00 €. Työ sisältää kierretankojen jatkamisen ja betonivalun kiinnityspisteiden ympärille.
LT 17 Uusi lämpöpatteri wc-tilaan 257,49 €. Wc-tilan 218 lämpöpatteri ei mahdu paikoilleen seinärakenteen kasvun johdosta.
LT 18 Ilmanvaihtokanavien reikien porausta suuremmiksi kuin alkuperäisissä suunnitelmissa 367,26€. Päivitetty suunnitelma 361,49 €, hyvitys alkuperäisestä suunnitelmasta 310,07 €, erotus 51,42 €. Lisäksi muut kulut 315,84 €.
LT 19 Botyylinauhan lisäys ikkunarakenteeseen tiiveyden parantamiseksi rakennesuunnittelijan ehdottomana 4 055,18 €.
LT 20 IV-konehuoneen kohdan räystäspellityksen uusiminen. Tarjous puuttuu.
LT 21 Seinien näytteenottoaikkujen umpeen laitto 44,15 €. Sisältää kuntotutkimuksen johdosta tehtyjen näytteenottoaikkujen avausten umpeen muurauksen, tasoituksen ja maalauksen. Tilaajan tilaama lisätyö, puute urakka-asiakirjoissa.
LT 22 Valaisimien sijoittelun muutokset 739,20 €. Valaisimien siirto IV-kanavien ja koneiden johdosta.
Hyvitys valaisimien vaihdosta 2 500,00 €. Valaisimet teknisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäisiä vastaavia.
Keskeneräiset lisätyöt, odottavat lisäselvitystä tai hyvityshintaa LT 6 b, 10, 19 ja 20. Lisätyöstä 18 hylätään muut kulut, koska ne olisivat sisältyneet myös alkuperäiseen työhön.
Urakoitsija ilmoitti työmaakokouksessa 12 riitauttavansa lisätyö 11 hylkäyksen.

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen tämänhetkisen tilanteen ja toteaa rakennushankkeen olevan myöhässä ja päättää hyväksyä lisätyöt LT 6 b (tarvikkeiden osuus) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 ja 22 ja lisätyöstä 18 hyväksytään erotuksen osuus.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi hankkeen tämänhetkisen tilanteen ja totesi rakennushankkeen olevan myöhässä ja päätti hyväksyä lisätyöt LT 6 b (tarvikkeiden osuus) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 ja 22 ja lisätyöstä 18 hyväksyttiin erotuksen osuus.

Tekninen lautakunta	§ 93	01.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 129	10.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 5	26.01.2023

Teknltk 10.11.2022 § 129

Rakennusurakan vastaanottotarkastus suoritettiin 13.10.2022 ja lisäksi valvojan ja suunnittelijoiden suorittamia tarkastuksia on pidetty määräajoin 15.9, 27.9, 30.9.2022. Rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmus tehtiin 11.10.2022 ja osittainen loppukatselmus 1.11.2022. Palotarkastus tehtiin 12.10.2022.

Rakennusurakka hyväksyttiin vastaanotettavaksi ehdolla, että virheet ja puutteet on korjattu rakennuksen sisäpuolelta 21.10. ja ulkopuolisilta osin 28.10.2022.

Tarkastuksilla on katselmoitu urakan virhe- ja puutelistaa sekä erikseen tehty valaisinkatselmus ja katsottu LVI –puutteita.

Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika oli 31.7.2022 ja tilaajan vaade on, että urakkasopimuksen mukainen sakko myöhästymisestä alkaa 5.9.2022. Urakoitsija ilmoitti olevansa eri mieltä sakoista.

Urakkasopimuksen mukainen sakko on YSE 1998 18 §:ssä mainitusta sakoista poiketen 0,1 % kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Eli sakko on 780,00 € /työpäivä ja enintään 39 000,00 €. Sisäpuolisten töiden jälkitarkastus suoritettiin 21.9.2022 ja ulkopuolisten töiden 1.11.2022. Edelleen on keskeneräisiä töitä kirjattuna virhe – puutelistaan. Suurin puute on valaisimien muutoksissa. 7 kpl vääriä valaisimia, jotka pitää uusien suunnitelmien mukaisiksi.

Lisä- ja muutostöitä kirjattu seuraavasti:

LT 19 Korjattu tarjous 1 600,00 €.

LT 20 Näytteenottoaika- ja muurausmateriaalit 44,15 €

LT 21 IV-konehuoneen bitumihuovan asennus 588,00 €

LT 23 Koksiluukun vesieristys. Tarjousta ei annettu, Tilaaja teki työn itse.

LT 24 Ulkopuolisten katosten muutostyö 5 802,50 €.

LT 25 LVV lisätyöt 999,84 €. Käsittää patteriputkien peitelaiippoja. Korjattu tarjous 399,84 €.

LT 26 Ryhmäkeskuksen IV poistoilmalähtöjen muutos 963,20 €.

LT 27 Alapohjan vanhojen poistoilmatuulettimien purku 309,12 €.

Tarjouksesta hylättiin yleiskulu, eli tarjoushinta 276,00 €.

LT 28 Vikavirtakytkimien lisäys IV konehuoneen ryhmäkeskukseen 827,14 €.

LT 29 Hätäpoistumistie kyltit 79,42 €. Hylätty kuljetuksen osuus, Eli tarjoushinta 57,02 €.

LT 30 Äänenvaimentimien (4 kpl) lisäys IV kanaviin 1780,00 €.

LT 31 Sähkötöiden paikkakorjaukset 2 810,39 €.

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Riihikosken virastotalon julkisivu – ja sisätilakorjauksen rakennusurakan vastaanotetuksi 13.10.2022 pidetyn vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan mukaisesti ja päättää hyväksyä lisä- ja muutostyöt LT 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta	§ 93	01.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 129	10.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 5	26.01.2023

Teknltk 26.01.2023 § 5
67/10.03.02.01/2022

Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilakorjauksen taloudellinen loppuselvitys pidettiin pääurakoitsijan kanssa 16.12.2022.

Lisätyöt ja hyvitykset yhteensä 77 575,24 €.

Sakko myöhästymisestä 31 200 €. (Urakkasopimuksen mukaan 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jokaiselta alkavalta arkipäivältä).

Vastaanottotarkastuksessa kirjattu sakko alkavaksi 5.9.2022 ja jälkitarkastuksessa urakka todettu valmiiksi 28.10.2022, joten sakkopäiviä kertyi yhteensä 40.

Urakan kokonaishinta

- Urakkahinta 780 000 €
 - Lisätyöt ja hyvitykset 77 575,24 €
 - Sakko myöhästymisestä - 31 200 €
- Kokonaishinta yhteensä 826 375,24 €

Maksamaton urakkahinta:

- Viimeinen maksupostierä 39 000 €
- Sakko myöhästymisestä - 31 200 €
- Hyvitys valaisimien vaihdosta - 2 500 €
- LT 18 laskutettu liikaa, hyvitys - 315,84 €
- LT 7 laskutettu liian vähän 196,43 €
- Taloudellisessa loppuselvityksessä sovittu lisälasku mullasta 50,00 €

Maksamaton urakkahinta yhteensä 5 230,59 €.

Takuuaikainen vakuus 15 600 € toimitettu (Vakuutusyhtiö Tryg Garanti)

Keskeneräisiksi töiksi kirjattiin lämpökamerakuvaus ja ilmanvaihtokoneiden sisänpuhalluksen lämpötila.

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilakorjauksen taloudellisen loppuselvityksen ja kokonaisurakkahinnaksi 826 375, 24 €.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

- Liite Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilakorjaus, taloudellinen
1 loppuselvitys 16.12.2022, RTC Vahanen Turku Oy

Pöytyän vesihuollon kehittäminen

Teknltk 26.01.2023 § 6
27/14.05.00/2023

Sweco Finland Oy:n Pekka Crabol on tarjonnut Pöytyän kunnalle vesihuollon kehittämispalveluja. Vesihuollon kehittämiseen on varattu käyttötalouden lisäksi 10 000 euron määräraha kunnan eri alueiden vesihuollon saneeraustarveselvityksen laatimiseksi.

Tehtävä käsittää konsulttipalveluiden tarjoamista Pöytyän vesihuollon kehittämiseksi. Esitämme Pöytyän kunnalle tiekarttaa vesihuollon saneeraus- ja selvilläolovelan kuromiseksi seuraavasti:

1. Vesiosuuskuntien sopimusasioiden kuntoon saattaminen

Pöytyän kunnan alueella on vesiosuuskuntien aikoinaan rakentamia vesihuoltoverkostoja. Vesiosuuskuntien toimihenkilöt ovat vuosien saatossa vaihtuneet ja vastuurajat voivat olla vesiosuuskuntien alueiden sisällä asuville asiakkaille epäselvät. Mikäli vesiosuuskunnan alueella tapahtuu esim. putkirikko, voi olla haastavaa määrittää, mikä taho on korjausvelvollinen.

Olemassa olevien sopimusten läpikäynti ja niiden sisällöstä tiedottaminen osapuolille on olennaisen tärkeää, jotta vastuu esim. kunnossapidosta on selkeä.

2. Vesihuoltoverkoston digitointityön loppuunsaattaminen

Pöytyän kunnassa on aloitettu vesihuoltoverkoston digitointityö, jossa muistinvaraisia ja paperisten verkostokarttojen tietoja on muutettu digitaaliseen muotoon. Työ on jäänyt osittain keskeneräiseksi ja suositeltavaa olisi digitointityön loppuunsaattaminen.

3. Vesijohtoverkoston hydraulisen mallin laatiminen

Vesijohtoverkoston hydraulinen malli antaa laajan kokonaiskuvan verkoston toimivuudesta. Mallin avulla voidaan havainnollistaa veden liikkeitä verkostossa, selvittää havaittujen ongelmien syitä sekä hyödyntää mallinnustuloksia suunnittelutyössä, esimerkiksi saneerausten suunnittelussa. Hydraulinen mallinnus on kustannustehokkain työkalu vesijohtoverkoston toiminnallisuutta koskevan kokonaiskuvan saamiseksi.

4. Vesihuollon saneeraustarveselvityksen laajentaminen

Vuonna 2022 Kyrön taajaman alueelle laadittiin saneeraustarveselvitys, jonka avulla kunta pystyy priorisoimaan Kyrön alueella tehtävät vesihuoltosaneeraukset. Selvitystä suositellaan laajentamaan siten, että se koskee kaikkia Pöytyän kunnan hallinnoimia vesihuoltoverkostoja.

5. Runkoventtiilien sijoittamisen suunnittelu

Vesijohtoverkoston runkoventtiileillä on tärkeä rooli verkoston hallinnassa esimerkiksi silloin, kun joudutaan vesijohtovuodosta tai huoltotöistä johtuen rajoittamaan veden saantia, eli toteuttamaan vesikatkoja. Pöytyän kunta on havainnut tarpeen lisätä runkoventtiileitä. Runkoventtiileiden kustannustehokasta määrää ja sijainteja voidaan määrittää huomioiden olemassa olevan verkoston lisäksi mm. kriittisten asiakkaiden veden saannin varmistaminen.

6. Tonttien sulkuventtiilien kartoituspalvelun jatkaminen

Vuonna 2022 aloitettiin projekti, jonka avulla pyydettiin asukkaita ilmoittamaan tonttiansa sulkuventtiilien sijaintitiedot. Projektin tavoitteena oli saada sulkuventtiilien kartoitustyötä nopeutettua kustannustehokkaasti. Vuoden 2022 aikana tonttien sulkuventtiileitä kartoitettiin projektin työkalulla noin 20 kpl. Selvitystyötä suositellaan jatkettavan, sillä työkalun avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, jos kuntalaisia saadaan osallistumaan vesihuollon kartoitustalkoisiin.

Toimeksianto suoritetaan Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 sopimusehtojen mukaisesti seuraavasti:

- Tehtävä 1 – Kustannus tarkentuu, kun tilaajan kanssa on sovittu tarkemmin työn rajauksista
- Tehtävä 2 - Tarjoamme työtä KSE 2013 (kohta 5.2.3) mukaisella aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Arvioimme henkilötyömääräksi n. 50 tuntia (SKOL-04) ja henkilötyön kustannuksiksi n. 4 100 € (alv 0 %)
- Tehtävä 3 - Tarjoamme työtä KSE 2013 (kohta 5.2.3) mukaisella aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Arvioimme henkilötyömääräksi n. 80 tuntia (SKOL-03) ja henkilötyön kustannuksiksi n. 7 800 € (alv 0 %)
- Tehtävä 4 - Tarjoamme työtä KSE 2013 (kohta 5.2.3) mukaisella aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Arvioimme henkilötyömääräksi n. 80 tuntia (SKOL-04) ja n.10 h (SKOL-03) ja henkilötyön kustannuksiksi n. 7 600 € (alv 0 %)
- Tehtävä 5 - Tarjoamme työtä KSE 2013 (kohta 5.2.3) mukaisella aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Arvioimme koko Pöytyän kunnan alueelle tehtävän venttiilitarkastelun henkilötyömääräksi n. 75 tuntia (SKOL-03) ja henkilötyön kustannuksiksi n. 7 350 € (alv 0 %).
- Tehtävä 6 - Tarjoamme työtä KSE 2013 (kohta 5.2.1) mukaisella kokonaispalkkiolla 3 600 € (alv 0 %). Vuoden 2022 projektista poiketen, selvitykseen sisältyy ilman lisäveloitusta kuukausittainen raportointi asiakkaalle ilmoitetuista venttiilitiedoista.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata Sweco Finland Oy:ltä annetun tarjouksen perusteella seuraavat vesihuollon kehittämisen konsulttipalvelut:
Kohta 2 vesihuoltoverkoston digitoinnin loppuunsaattaminen 4100 € alv 0%
Kohta 3 vesihuoltoverkoston hydraulisen mallin laatiminen 7800 € alv 0%
Kohta 4 vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvityksen laatiminen 7600 € alv 0%
Kohta 5 runkoventtiilien sijoittamisen suunnittelu hintaan 7350 € alv 0%
Tarjouksen mukaisiin kohtiin 1 ja 6 palataan erikseen, kun saadaan valmiiksi muut tarjouksen mukaiset tehtävät.

Päätös

Lautakunta päätti tilata Sweco Finland Oy:ltä annetun tarjouksen perusteella seuraavat vesihuollon kehittämisen konsulttipalvelut:
Kohta 2 vesihuoltoverkoston digitoinnin loppuunsaattaminen 4100 € alv 0%
Kohta 3 vesihuoltoverkoston hydraulisen mallin laatiminen 7800 € alv 0%
Kohta 4 vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvityksen laatiminen 7600 € alv 0%

Tekninen lautakunta

§ 6

26.01.2023

Kohta 5 runkoventtiilien sijoittamisen suunnittelu hintaan 7350 € alv 0%
Lisäksi lautakunta päätti tilata myös kohdan 6 sisältämät konsulttipalvelut.
Tarjouksen mukaiseen kohtaan 1 palataan erikseen, kun saadaan valmiiksi
muut tarjouksen mukaiset tehtävät.

Liitteet

Liite Pöytyän Vesihuollon kehittämispalvelut, tarjous 16.1.2023, Sweco
2 Finland Oy

Pöytyän kunnan kaavateiden päällystystöiden kilpailuttaminen v. 2023-

Teknltk 26.01.2023 § 7
264/10.03.01.01/2022

Pöytyän kunnalla ei ole voimassa olevaa sopimusta kaavateiden päällystystöiden urakoinnista vuodelle 2023. Päällystystöiden kilpailuttaminen tehdään maaliskuussa, jotta työt saadaan toteutettua kesä-alkusyksyn aikana. Kunnan vuosittainen asfaltointeihin käytettävä määräraha on 100 000 euron luokkaa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatimat kilpailutusasiakirjat on päivitetty. Kilpailutus tehdään vuodelle 2023 sekä optiovuosille 2024 ja 2025.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää kilpailuttaa päällystystöiden urakoitsijan liitteenä olevien hankinta-asiakirjojen mukaisesti 2 vuoden optiolla. Kilpailutus toteutetaan huhtikuun 2023 aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

- Liite 3 Pöytyän kunta, päällysteurakka 2023, tarjouspyyntö
- Liite 4 Pöytyän kunta, päällysteurakka 2023, tarjouslomake
- Liite 5 Pöytyän kunta, päällysteurakka 2023, urakkaohjelma
- Liite 6 Pöytyän kunta, päällysteurakka 2023, turvallisuusasiakirja
- Liite 7 Pöytyän kunta, päällysteurakka 2023, vertailuhinta laskuri
- Liite 8 Pöytyän kunta, päällysteurakka 2023, suoritelmät vertailuhintojen laskemiseen

Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen

Teknltk 26.01.2023 § 8
34/14.05.01/2023

Kyrön jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1994, jonka jälkeen laitteistoja on uusittu tarpeen mukaan. Lietteenkuivauslaite on alkuperäinen ns. suotonauhakuivain, jonka elinkaari on tullut tiensä päähän. Kuivainta ei voi käyttää muuten kuin jatkuvan valvonnan alla. Kuivaimella kuivataan kerran viikossa n. kuuden tunnin ajan n. 6 m³ kuivaa lietettä.

Vuoden 2023 talousarvion investointiohjelmassa on 250 000 euron määräraha varattuna viemärlaitoksen ja Kyrön jätevedenpuhdistamon investointeihin. Talousarviovaiheessa varattiin 100 000 euron määräraha Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusimiseen. Nyt kuitenkin alustavien arvioiden mukaan kuivain sekä siihen liittyvät muut laitteet ja asennukset ylittävät 100 000 euron määrärahan. Viemärlaitoksen investoinneista voidaan kuitenkin osoittaa yhteensä 200 000 euron määräraha, kun Kyrön pääpumppaamon uusimiseen tarkoitettu 100 000 euron määräraha käytetäänkin Kyrön jätevedenpuhdistamon uusimiseen. Pumppaamon uusimiseen voidaan varata määräraha vuodelle 2024, koska lietteenkuivaimen hankinta on tässä tapauksessa kiireellisempi.

Uuden lietteenkuivaimen tulisi olla helppokäyttöinen ja energiatehokas laite, jonka käyttö ei vaadi jatkuvaa läsnäoloa. Hyxo Oy:ltä ja Hydropress Huber Oy:ltä on pyydetty tarjousta ruuvikuivaimesta sekä tarvittavista laitteista ja asennuksista. Tarjous on pyydetty ns. neuvottelumenettelynä eli molempien yritysten edustajat ovat tutustuneet kohteeseen ja antaneet tarjouksen ns. avaimet käteen periaatteella. Tarjoukset sisältävät vanhan laitteiston purkutyöt, ruuvikuivaimen, polymeeriannostelijan, polymeeripumpun, sähkökeskukset, tarvittavan automaation sekä laitteistojen asennukset, käyttöönoton ja opastukset.

Tarjoukset ruuvikuivaimen hankinnasta esitellään kokouksessa.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää lietteenkuivaimen hankinnasta saatujen tarjousten perusteella.

Päätös

Lautakunta päätti valita lietteenkuivauslaitteiston toimittajaksi Hyxo Oy:n. Hyxo Oy:n tarjoushinta on 158 300 €, kun liotelava on tasauskuljettimella ja tarjoushinta on 156 800 €, kun liotelava on ilman tasauskuljetintä. Hinnat alv 0 %.

Liitteet

- Liite 9 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, tarjous 23.1.2023, Hydropress Huber AB
- Liite 10 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, piirustushahmotelma asennuksesta, Hydropress Huber AB
- Liite 11 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, tarjous 19.1.2023, Hyxo Oy

Tekninen lautakunta

§ 8

26.01.2023

- Liite 12 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, tekninen erittely liitelava, Hyxo Oy
- Liite 13 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, tekninen erittely Andritz C4010, Hyxo Oy
- Liite 14 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, tekninen spesifikaatio polymeerilaitteistolle, Hyxo Oy
- Liite 15 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, huolto-organisaatio ja referenssit, Hyxo Oy
- Liite 16 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, luotettava kumppani -raportti, Hyxo Oy
- Liite 17 Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen uusiminen, tarjousten avauspöytäkirja 24.1.2023

Pöytyän kunnan yksityisteiden avustusperusteet

Teknltk 26.01.2023 § 9
120/08.00.00/2022

Pöytyän kunnan yksityisteiden avustusperusteet on viimeksi hyväksytty kunnanhallituksessa 8.6.2009 § 159. Avustusperusteet on jaettu kolmeen osaan: kunnossapitoavustuksiin, perusparannusavustuksiin sekä muihin määräyksiin.

Avustusperusteet pitää päivittää vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Kunnossapidon ja perusparannushankkeiden edellytyksiä ja perusteita sekä muita määräyksiä olisi hyvä tarkastella ja mahdollisesti päivittää vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Liitteenä yksityistieavustusperusteet vuodelta 2009.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee yksityistieavustusten avustusperusteista ja päättää päivittää ne kevään 2023 aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Liite 18 Yksityistieavustusten maksuperusteet

Tekninen lautakunta

§ 10

26.01.2023

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 26.01.2023 § 10

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö ja työpäällikkö esittelevät tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Työpäällikkö:

Muu päätös

17.1.2023 § 1

Parkkipaikan käyttölupa kesätapahtuman järjestämiseen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsi viranhaltijapäätöksen tietoon saaduksi.

Oheismateriaali

Parkkipaikan käyttölupa kesätapahtuman järjestämiseen

Saapuneet päätökset ja kirjelmät

Teknltk 26.01.2023 § 11

Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Luonnonsuojelulain 49 §:n 4 momentin mukainen päätös koskien rauhoitetun lintulajin pesän hallussapitoa opetustarkoituksessa, 18.1.2023

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Pöytyän kunnan Kyrön jätevedenpuhdistamo, kertaraportti, 12.12.2022
- Riihikosken tk. keittiö, talousvesitutkimus, 16.1.2023
- Pöytyä Kyrön toimipiste, talousvesitutkimus, 16.1.2023
- Kartanokoti, talousvesitutkimus, 16.1.2023
- Yläneen yhtenäiskoulu, talousvesitutkimus, 16.1.2023

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

- Lounais-Suomen Jätehuollon toimintasuunnitelma 2023, 16.12.2022

Metsähallitus, Luontopalvelut

- Luonnonvarakeskuksen tutkimus- ja maastoliikennelupa Metsähallituksen suojelu- ja monikäyttömetsäalueille 2023-2027, 16.12.2022

Turun kaupunki, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

- Jätetaksa 1.1.2023 alkaen Lounais-Suomessa, ote pöytäkirjasta, 1.12.2022

Pöytyän kunta, Kunnanvaltuusto

- Valtuuston kokousaikataulu vuonna 2023, ote pöytäkirjasta, 28.11.2022

Päätösehdotus

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saaduiksi.

Päätös

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkittiin tietoon saaduiksi.

Tekninen lautakunta

§ 12

26.01.2023

Muut asiat

Teknltk 26.01.2023 § 12

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski
Käyntiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi
Puhelinnumero: 02 481 000 (ma-to klo 9-11)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8**HANKINTAOIKAISUOHJE**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintoikaisua. Hankintoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pöytyän kunta

Postiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Käyntiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Sähköpostiosoite: kunta(at)poytya.fi
Puhelinnumero: 02 481 000

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.