Kyrön kunnanviraston saneeraus, hankkeen eteneminen

Teknltk 12.11.2026
215/02.08.00/2022

Tiivistelmä

Selostus asiasta

Kyrön kunnantalon saneeraustyöt käynnistyivät elokuussa 2026. Hanke on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti.

Saneeraushankkeen toteutuksen aikana on ilmennyt tarvetta toteuttaa lisä- ja muutostöitä. Osa muutostarpeista on tullut esille rakennustöiden edetessä ja rakenteiden avaamisen yhteydessä, eikä niitä ole ollut mahdollista tunnistaa riittävällä tarkkuudella hankkeen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi osa muutoksista on perustunut hankkeen aikana tarkentuneisiin toiminnallisiin perusteisiin.

Lisä- ja muutostöiden sisältö, perustelut, kustannusvaikutukset sekä viranhaltijoiden esitykset niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä on esitetty oheismateriaalina olevassa lisä- ja muutostyötaulukossa. Lisä- ja muutostyöt käsitellään työmaakokouksissa. Epäselvät tai selvitystä vaativat lisätyöt jätetään avoimiksi lisäselvitystä varten ja käsitellään edelleen seuraavassa työmaakokouksessa.

Lisä- ja muutostöiden käsittelyn tarkoituksena on varmistaa hankkeen tarkoituksenmukainen toteutus sekä saattaa lautakunnan tietoon hankkeen tämänhetkinen tilanne lisä- ja muutostöiden osalta.

Oheismateriaalina lisä- ja muutostyötaulukko sekä LMT-tarjoukset.

Valmistelija kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Kyrön kunnantalon saneeraushankkeen lisä- ja muutostöiden ajankohtaisen tilanteen, sekä hyväksyy ja hylkää työmaakokouksissa käsitellyt lisä- ja muutostyöt oheismateriaalina olevan lisä- ja muutostyötaulukon mukaisesti.

Hyväksyy lisä- ja muutostyöt LMT2, LMT3, LMT5, LMT7, LMT8, LMT10, LMT13 ja LMT16.

Hylkää lisä- ja muutostyöt LMT1, LMT4, LMT6, LMT11, LMT12, LMT17 ja LMT19.

Päätös