

ELISENVAARAN YHTENÄISKOULU JA LUKIO

SUUNNITTELUKUSTANNUKSET

	Suunnitteluvaihe	Rakentamisvaihe	Yhteensä
ARK	190 400,00 €	5 475,50 €	195 875,50 €
RAK	117 000,00 €	14 450,00 €	131 450,00 €
LVIA	49 750,00 €	45 088,00 €	94 838,00 €
SÄHKÖ	34 200,00 €	5 868,00 €	40 068,00 €
GEO	40 085,38 €	38 793,84 €	78 879,22 €
Muut:	17 389,74 €		17 389,74 €
YHTEENSÄ:	448 825,12 €	109 675,34 €	558 500,46 €

RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET

	Urakkahinta	Lisätyöt	Yhteensä
RU	9 998 000,00 €	315 314,02 €	10 313 314,02 €
PU	598 600,00 €	60 855,68 €	659 455,68 €
SU	997 000,00 €	114 705,06 €	1 111 705,06 €
IVU	736 700,00 €	81 235,22 €	817 935,22 €
AU	63 361,00 €	15 507,25 €	78 868,25 €
YHTEENSÄ:	12 393 661,00 €	587 617,23 €	12 981 278,23 €

LIITTYMÄT

Sähkö	13 709,68 €	13 709,68 €
Kaukolämpö	9 467,74 €	9 467,74 €
YHTEENSÄ:		23 177,42 €

VALVONTA JA KONSULTTIPALVELUT

Rakennuttaminen ja valvonta	379 356,19 €	379 356,19 €
Näytteenotto	11 237,81 €	11 237,81 €
YHTEENSÄ:		390 594,00 €

MUUT

Projektipankki	6 600,00 €	6 600,00 €
Kuvat/piirustukset	30 763,74 €	30 763,74 €
Lukitukset	8 265,74 €	8 265,74 €
YHTEENSÄ:		45 629,48 €

Kameravalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmä (erillinen hankinta)	68 576,35 €
---	-------------

RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	14 067 755,94 €
---	------------------------

Kirjasto/auditorion osuus	2 416 300,59 €
---------------------------	----------------

HANKKEEN LEASINGRAHOITUS YHTEENSÄ	16 415 480,18 €
--	------------------------