

Liikuntapaikkojen kehittämistyöryhmä

Aika 23.05.2023 klo 16:30 - 17:30

Paikka Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kuluvan vuoden liikuntapaikkainvestointien tilanne	3
§ 7	Tulevien vuosien liikuntapaikkainvestoinnit	4
§ 8	Haukkavuoren ulkoilualue	5
§ 9	Muut asiat	6
§ 10	Seuraava kokous	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehtonen Miia Kinisjärvi Karri Niittymaa Veikko Ojanen Jukka Salo Markus	Puheenjohtaja Tekninen Itk edustaja Khall edustaja Kiinteistöpäällikkö Sihteeri	
Poissa	Joki Mika	Kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Markus Salo
sihteeri

Käsitellyt asiat

6 - 10

Liikuntapaikkojen
kehittämistyöryhmä

§ 6

23.05.2023

Kuluvan vuoden liikuntapaikkainvestointien tilanne

Liikpaik 23.05.2023 § 6

Päätös

Käytiin läpi vuoden 2023 liikuntapaikkainvestointien tilanne. Yläneen kuntoradan kivituhka on tilattu, Haukkavuoren kunnostus on teknisen lautakunnan seuraavan kokouksen asialistalla ja Kyrön urheilukentän tiilimurska on tilattu. Yläneen jääkiekkokaukalon päätyverkkojen mahdollisen uusimisen hintaluokka on selvillä. Se toteutuu, mikäli muista hankkeista jää rahaa. Riihikosken urheilukentän kestopinnoitteiden uusimisen suhteen on otettu aikalisä.

Liikuntapaikkojen
kehittämistyöryhmä

§ 7

23.05.2023

Tulevien vuosien liikuntapaikkainvestoinnit

Liikpaik 23.05.2023 § 7

Päätös

Keskusteltiin tulevien vuosien isoista hankkeista. Päätettiin selvittää vuoden 2024 osalta Otsolan urheilukentän huoltorakennuksen rakentamisen ja tiilimurskapinnoittamisen sekä Elisenvaaran nurmikentän uusimisen hintaa. Vuoden 2025 osalta Riihikosken urheilukentän kokonaisremontti (tiilimurska, kestopinnoitteet ja tekonurmi) ja vuonna 2026 pesäpallokentän rakentaminen Elisenvaaran oppimiskeskuksen alueelle. Näihin palataan seuraavassa kokouksessa. Listaa täydennetään samalla pienemmillä investointihankkeilla, jonka jälkeen tekninen lautakunta käsittelee asiaa.

Liikuntapaikkojen
kehittämistyöryhmä

§ 8

23.05.2023

Haukkavuoren ulkoilualue

Liikpaik 23.05.2023 § 8

Päätös

Haukkavuoren alueen kehittämistä varten työryhmä pitää palaverin Pöytyän Urheilijoiden kanssa. Ajankohdaksi sovittiin tiistai 20.6. klo 16.30. Salo on yhteydessä seuraan.

Liikuntapaikkojen
kehittämistyöryhmä

§ 9

23.05.2023

Muut asiat

Liikpaik 23.05.2023 § 9

Päätös

Työryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että Yläneen kuntosali siirretään ns. Lounastuvan kiinteistöön. Ensimmäisessä vaiheessa tilaan siirtyisi kalusto ja toiminnan vaativat muutostyöt, kuten pukeutumis- ja pesutilojen rakentaminen toteutettaisiin salitoiminnan ollessa jo käynnissä. Ennen muuttoa selvitetään, onko tilan käyttötarkoituksen muuttamiselle muita esteitä.

Liikuntapaikkojen
kehittämistyöryhmä

§ 10

23.05.2023

Seuraava kokous

Liikpaik 23.05.2023 § 10

Päätös

Työryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.8. klo 16.30.
Paikka päätetään myöhemmin.