

PÖYTYÄN KUNTA

Tekniset palvelut
Yläneentie 11 b
21870 RIIHIKOSKI

PÖYTÄKIRJA

PÖYTYÄN KYRÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEENKUIVAIMEN HANKINTA

VASTAANOTTOTARKASTUS

Aika tiistai 31.10.2023. klo 12.30-13.30

Paikka Kyrön toimipisteen neuvotteluhuone

Läsnä	Mika Saarinen	Pöytyän kunta
	Tarmo Rantanen	Pöytyän kunta
	Jukka Ojanen	Pöytyän kunta
	Denis Voroshilin	Hyxo Oy

Rakennuttaja / tilaaja Pöytyän kunta
Pääurakoitsija Hyxo Oy

1§

Kokouksen avaus

Tarmo Rantanen avasi kokouksen.

2§

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Tarmo Rantanen.

3§

Vastaanottotarkastuksen suorittajat

Läsnäolijat.

4§

Vastaanottotarkastuksen sopimuksenmukaisuus

Todettiin sopimuksen mukaiseksi. Urakoitsija pyytänyt vastaanottotarkastusta sähköpostilla 23.10.2023.

5§

Vastaanottotarkastuksen laajuus

Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen hankinta täysin valmiiksi urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti.

6§

Ennakkoon suoritettut tarkastukset.

Liitteen mukaisesti.

7§

Urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet

Flokkulaattorissa pieni vuoto. Urakoitsija lupasi korjata.

8§

Virheet ja puutteet, jotka eivät aiheuta seuraamuksia urakoitsijalle

Ei ole.

9§

Vastaanottotarkastuksen jälkeen tehtävät työt

Flokkulaattorin sauman korjaus.

10§

Viimeistään takuutarkastuksessa käsiteltävät muistutukset

Ei ole.

11§

Rakennuttajalle toimitettavat luovutus asiakirjat

Urakoitsija on toimittanut tilaajalle luovutusasiakirjat urakkaohjelman mukaisesti. Mapit toimitettu tilaajalle.

12§

Työtulosten hyväksyminen ja vastaanottaminen

Todettiin urakan mukaiset työt niin valmiiksi ja havaitut puutteet sellaiseksi, että niistä ei aiheudu estettä tai haittaa urakan vastaanotolle. Urakka hyväksyttiin vastaanotetuksi.

13§

Työtulosten hylkääminen ja syy tähän

Kohde ja laitteet vastaanotettiin.

14§

Takuuajat

Kohteen takuu aika on 24 kuukautta ja se alkaa 31.10.2023 ja loppuu 30.10.2025.

Takuuajan vakuus on voimassa 3 kk takuuajan päättymisen jälkeen.

15§

Takuu ajan huollot ja tarkastukset

Sovittiin, että Hyxo toimittaa ensimmäisen vaihteistoöljyn vaihdettuna.

16§

Valmistumisaika

Merkittiin, että urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika oli 31.8.2023. Kohde valmistui 10.10.2023. Aliurakoitsija aloitti työt n.

kuukauden myöhässä josta johtuu valmistumisen viivästyminen.
Viivästyemisellä ei ole ollut vaikutusta puhdistamon toimintaan.

17 §

Maksamattoman urakkahinnan maksukelpoisuus ja mahdolliset pidätykset

Merkittiin, että viimeinen maksuerä nro 5 (10%) 15830 € on maksukelpoinen.

18 §

Jälkitarkastus

Ei tarpeen pitää.

19 §

Mielipide-eroavaisuudet ja sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimukset

Todettiin, ettei ole muita vaatimuksia kuin tässä vastaanottotarkastuksessa käsitellyt asiat ja velvoitteet.

20 §

Vakuudet

Urakkasopimuksen mukainen takuuaikainen vakuus on urakkasopimuksen mukaan 2 % arvonlisättömästä urakkahinnasta eli 3166,00 euroa.

Rakennusaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuus toimitetaan tilaajalle. Tilaaja palauttaa rakennusaikaisen vakuuden pääurakoitsijalle.

21 §

Rakennustyön vakuutuksen päättymisen

22 §

Taloudellinen loppuselvitys

Lisätyöt

- ruuvipuristimen käyttöpaneeli 1706,75 eur + alv 24%.

23 §

Muut asiat

Ei ollut.

24 §

Tilojen luovutus käyttäjälle

HyxO Oy luovuttaa tällä pöytäkirjalla Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaimen hallinnan Pöytyän kunnalle.

25 §

Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen

Tämä vastaanottotarkastus pöytäkirja on tehty kahtena saman sisältöisenä kappaleena, ja sen tarkistavat ja allekirjoittavat rakennuttajan edustajat ja urakoitsijan puolelta Denis Voroshilin.

Paikka ja aika

Pöytyällä 31.10.2023

Pöytyän kunta



Tarmo Rantanen
tekninen johtaja

Hyxo Oy



Denis Voroshilin
projekti-insinööri