

Yläneen kuntosalin korjausrakennushanke

Teknltk 04.04.2024 § 25

Yläneen kuntosalin korjaussaneeraukseen on teknisen toimen investointiohjelmassa varattu rahaa 70 000 € vuodelle 2024. Kohdetta on suunniteltu käyttäjien toiveet huomioiden.

Insinööritoimisto H Kiiski Oy laati kohteesta tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntö lähetettiin 7.3.2024 sähköpostitse viidelle Yläneen talousalueella toimivalle paikalliselle toimijalle. Kohteessa on järjestetty näyttöjä urakasta kiinnostuneille tarjoajille. Tarjoukset pyydettiin palauttamaan sähköpostitse tai suljetussa kirjekuoressa 27.3.2024 klo 12.00 mennessä. Tilaaja avasi tarjoukset 27.3.2024 klo 12.15 alkaen. Saaduista tarjouksista laadittiin urakkatarjousten avauspöytäkirja. Tarjouksia saatiin kaikkiaan neljä kappaletta, joista kolme täytti tarjouspyynnön vaatimukset. Halvimman tarjouksen antoi Rakennuspalvelu J. Peltomäki hintaan 52 868,38 € alv 0%.

Valmistelija

vs. Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää tilata entisen Lounastuvan saneerauksen kuntosaliksi, halvimman tarjouksen antaneelta yritykseltä Rakennuspalvelu J. Peltomäeltä hintaan 52 868,38 € alv 0%.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 13.06.2024 § 59
225/10.03.02.01/2023

Sopimus kuntosalin korjaussaneerauksesta allekirjoitettiin 16.4.2024 Rakennuspalvelu J. Peltomäen kanssa. Saneeraustyöt kohteessa alkoivat 22.4.2024 purkutöillä. Saneeraustyöt ovat edenneet ongelmitta ja aikataulun mukaisesti. Urakoitsija on ilmoittanut kohteen olevan valmiina 30.6.2024 mennessä.

Rakennusurakoitsija esittää seuraavaa lisätyötä hyväksyttäväksi.

1. Keittiön sälekaihtimien korjaus, pukuhuoneen 1 seinien kittaus ja maalaus, 320,00 € (alv 0%)

Sähköurakoitsija on esittänyt neljä lisätyötä. Lisätyöhinnat esitetty muodossa alv 0%

1. Inva-WC:n hätäkutsujärjestelmä paikalleen asennettuna, 850,00 €
2. Poistumistievalot (2 kpl) paikalleen asennettuna, 650,00 €
3. Verkkojännitteiset palovaroittimet (3 kpl) paikalleen asennettuna, 520,00 €
4. Kuntosalin korkean osan valaistuksen himmennys, 380,00€

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi hankkeen eteneminen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusurakoitsijan ja sähköurakoitsijan esittämät lisä-/muutostyöt.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.