

Sätiläntien vesiputkilinjan siirtäminen

Teknltk 13.06.2024 § 61

Kyrön Sätiläntien alueella on hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa on kaavoitettu kaksi AP-tonttia. Tonttien läpi kulkee tällä hetkellä 225 PVC vesiputki sekä 110 PEH-10 paineviemäri. Vesiputki on n. 50 vuotta vanha, ja se alkaa olla saneerausikänsä. Vesiputkea onkin korjattu vuotojen vuoksi muutaman kerran.

Sweco Finland Oy on suunnitellut vesiputkilinjan ja viemäriin siirron ja laatinut tarjouspyyntöasiakirjat tehtävästä työstä. Rakennuskohteena on Pöytyän Sätiläntien läheisyydessä sijaitsevien 225 PVC runkovesijohdon ja 110 PEH-10 paineviemäriin siirto pois asemakaavoitetuilta tonteilta. Lisäksi rakennetaan jätevesiviemäriin, hulevesiviemäriin ja vesijohdon talohaarat kyseisille tonteille.

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu vesihuollon saneeraushankkeisiin 80 000 euron määräraha ja viemäriverkoston saneerauksiin 30 000 euron määräraha. Hankkeen laskettu kustannusarvio on n. 80 000 euron luokkaa joten toteutus on mahdollista vuoden 2024 määrärahojen puitteissa.

Liitteenä asemapiirros ja kustannusarvio

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää toteuttaa Kyrön Sätiläntien vesi- ja jätevesilinjan siirron laaditun suunnitelman mukaisesti. Hanke kilpailutetaan kesän aikana siten, että rakennustyö tehdään vuoden 2024 aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 29.08.2024 § 72
112/14.05.00/2024

Sätiläntien vesijohtolinjan siirron urakkatarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostilla neljälle urakoitsijalle 20.6.2024. Tarjoukset pyydettiin jättämään 9.8.2024 mennessä. Tarjouksen valintakriteerinä on halvin hinta.

Työt urakoitsija voi aloittaa heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Urakan kohteen tulee olla valmis 10.12.2024 mennessä ja viimeistelytyöt tehtynä viimeistään huhtikuun lopussa 2025. Määräaikaan 9.8.2024 mennessä saapui kaksi tarjousta.

Tarjouksen jättivät:

Maanrakennusliike Vähätalo Oy, urakkahinta 59 825 €, alv 0%
Marttilan Kaivuu ja Kuljetus Oy, 59 900 €, alv 0%

Molempien urakoitsijoiden kanssa pidettiin urakkaneuvottelut, joissa ei ilmennyt eroja urakan toteutus- tai laskentatavassa.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää valita Sätiläntien vesihuollon linjasiirron urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan MRL Vähätalo Oy:n. Urakkasumma 59 825 €, alv 0%.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.