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Tässä selvityksessä laaditaan Pöytyän vesihuoltolaitoksen saneerausohjelma ja taloussuunnitelma. 

Selvityksen tavoitteena on määrittää vesihuoltoverkoston tulevat saneeraushankkeet ja arvioida niiden 

taloudelliset vaikutukset.  

Pöytyän vesihuoltoverkosto on rakenteeltaan laaja maaseutumaiseen ympäristöön rakennettu verkosto. 

Tämä tarkoittaa, että kunnassa on paljon pitkiä linjaosuuksia, joiden kunto voi olla kohtalainen tai huono. 

Suurien saneeraushankekokonaisuuksien toteuttaminen on Pöytyällä todennäköisesti haastavaa, koska 

vesihuoltolaitoksen talous ei nykyisellään mahdollista nykyisen ja tulevaisuuden saneeraustarpeen 

investointeja. 

Saneerausohjelma kattaa vuodet 2026–2031. Sen kohteet on valittu yhteistyössä vesihuoltolaitoksen 

henkilökunnan kanssa. Ohjelmassa esitetään keskeisiä saneerattavia kohteita. 

Taloussuunnitelmassa esitetään visuaalisesti vesihuoltolaitoksen talouden nykytila sekä 

saneerausinvestointien vaikutus vesihuoltolaitoksen maksuihin. Suunnitelma on tehty Swecon 

talousmalli-työkalulla laatimalla ennuste kahden edellisen vuoden perusteella vuoteen 2035 asti. Ennuste 

huomioi investointien vaikutukset sekä vuosittaisen kustannusnousun ja maksujen korotustarpeen. 

Ennusteessa on otettu huomioon myös väestön ja vesimäärien muutokset. 

Talousmallin avulla on mahdollista ennakoida vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksujen 

korotustarpeita saneerausinvestointien toteutuessa vesihuoltoverkostossa. Työn lopputuloksena on 

laadittu raportti, jossa esitetään saneerausohjelman hankealueet ja kustannukset sekä 

tuloslaskelmaennusteen tulokset ja ehdotetut toimenpiteet. 

 

1 Johdanto 
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Vesihuollon toimintavarmuutta saadaan parannettua ennakoivalla tutkimisella ja saneerauksilla ennen 

kuin viat verkostossa aiheuttavat huomattavaa haittaa esimerkiksi vesihuoltopalveluiden käyttäjille. 

Onnistunut saneeraushanke on prosessi, joka sisältää mm. lähtötietojen keräyksen (tarkemittaukset, 

viemärikuvaukset), kohteen suunnittelun ja suunnitelmien kommentoinnin, infrayhteistyön 

(verkkotoimijat), asukasviestinnän (hankkeesta tiedottaminen ja asukkaiden kuuleminen), 

rakennuttamisen kilpailuttamisen sekä valvonnan. Laadukkain lähtötiedoin toteutetut suunnitelmat sekä 

oikea-aikainen kilpailutus vähentävät urakoinnin kokonaiskustannuksia. Saneeraushankkeen 

onnistuneeseen toteutukseen tulee olla taloudellisten resurssien lisäksi henkilöstöresurssia. 

Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmassa on laadittu ehdotukset hankealueista vesihuoltoverkoston 

saneerauksille tuleville vuosille. Hankealueet sisältävät tiedot alueiden määristä ja alustavista 

saneerauskustannuksista. 

Kustannukset perustuvat Fore-kustannustenlaskentaohjelman yksikköhintoihin 10/2024. 

Saneerausohjelman ulkopuolelle on rajattu kaukolämpö, telekaapelit ja katujen valaistus yms. katujen 

päällysrakenteisiin kuuluvat määrät, kuten reunakivet. Lisäksi kustannuksissa on huomioitu muut 

rakentamiseen vaikuttavat kustannukset: 

• Rakentamisen johtotehtävät 5 % 

• Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset kulut työmaakulut 2 % 

• Työmaapalvelut 2 % 

• Työmaan kalusto 1 % 

• Urakoitsijan yritystehtävät 10 % 

• Rakennusaikaiset hinnantason muutokset 0 % 

• Suunnittelutehtävät 2 % 

• Rakennuttamistehtävät 4 % 

• Varaukset 3 % 

 

2.1 Alue 1: Kyrön saneerattavat jätevesikaivot 2026 

 

Hankealue sijaitsee Kyrön taajamassa ja saneerattavat kaivot välillä Ollilantie – 

Sätiläntie. Verkostokarttatietojen mukaan linjan putket on saneerattu 2000-luvun 

alussa, mutta tilaajan toimittamien tietojen mukaan linjan kaivot ovat 

saneerauksen tarpeessa. 

Linjalla on yhteensä 21 saneerattavaa jätevesikaivoa ja kustannusarvio näiden 

saneeraukselle on noin 19 000 € (alv. 0 %). Jos kaivojen saneerausten 

yhteydessä pitää tehdä kaivuutöitä, lisää se kustannuksia. Tällöin 

kustannusarvio on noin 40 000 – 55 000 € (alv. 0%). 

2 Vesihuoltoverkoston saneerausohjelma 
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2.2 Alue 2: Tarvasjoen vesijohtolinjan venttiilit 2027 

 

Hankealue kulkee Kyröstä kohti Tarvasjokea. Saneerattavat 

venttiilit sijaitsevat välillä Kotovuorentie-Palontie. 

Vesihuoltolaitoksen kokemuksen mukaan linjan venttiilit eivät pidä. 

Venttiilien saneeraus priorisoidaan vesijohtolinjan ollessa kriittinen, 

koska se syöttää vettä Lietoon.  

Vesihuoltolaitoksen kustannusarvio yhden venttiilin saneeraukselle 

on noin 35 000 €/kpl (alv. 0 %) aiempien toteutuneiden 

venttiilisaneeraustöiden perusteella. 

Linjalla on yhteensä 7 saneerattavaa venttiiliä, joten 

kustannusarvio näiden saneeraukselle on noin 245 000 € (alv. 0 

%). 

2.3 Alue 3: Ristinummen vesihuolto 2028–2029 

 

Hankealue kulkee Turunväylän toiselta puolelta Mynämäentietä 

Valasrannantien seudulle. Alueella on vesihuoltolaitoksen mukaan 

huonokuntoista verkostoa ja siellä on todettu vesijohtoverkoston 

vuotoja. Verkosto on verkostokartan mukaan sijoitettu haastavasti 

kiinteistöjen piha-alueille. Linjausta joudutaan todennäköisesti 

muuttamaan alkuperäisestä, minkä takia vesihuoltoverkoston 

uusimisen hintaan lisätään epävarmuuskerroin 1,5.  

Alueella on n. 2,0 km vesi- ja viemäriverkostoa, joihin uusitaan 

venttiilit (arviolta 6 kpl) ja kaivot (arviolta 36 kpl). Turunväylän 

alitus suuntaporataan. 

Saneerauskustannus varmuuskertoimella on n. 496 000 euroa (alv 

0 %). 

2.4 Alue 4: Riihikosken Yläneentien runkovesijohdon 
uusiminen 2030–2031 

 

Hankealue kulkee Yläneentiellä Myllykujalta Urheilupuistontielle. 

Saneerattava vesijohtolinja voi olla Himaniittia, ja siksi se 

pakkosujutetaan.  

Kustannusarviossa on huomioitu aukikaivettavat osuudet, kuten 

vesijohdon tonttiliitokset. Lisäksi on huomioitu 3 runkoventtiilin 

asennusta, á 35 000 €. 

Pakkosujutettavaa linjaa on n. 650 m. Saneerauskustannus on n. 

184 000–279 000 € (alv. 0 %). 
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2.5 Viemäreiden kuntotutkimukset 
Viemäreiden kunnontutkimista suositellaan tehtäväksi viemärikuvauksin. Kuvausaineiston perusteella 

saadaan tietoa viettoviemäreiden kunnosta ja mahdollisista ongelmakohdista.  

Viemärikuvausta varten on hyvä tehdä suunnitelma ja käydä verkosto läpi suunnitelmallisesti. Näin 

vältytään turhilta saneerauksilta ja toisaalta havaitaan sellaiset saneerausta vaativat linjat, jotka 

laskennallisesti ovat kunnossa, mutta jostain muusta syystä ovat huonokuntoisia. 

Viemärikuvauksen kustannukset määräytyvät kohteen ja kuvattavan määrän mukaan. Vuonna 2025 

kustannukset ovat olleet noin 20 €/m. Viemäriä pystytään kuvaamaan n. 2 km/v. Tällöin arvio 

kuvauskustannuksista on n. 40 000 €/v.  

2.6 Vesijohtoverkoston varusteiden saneeraus 
Vesijohtoverkoston varusteita ovat esimerkiksi venttiilit, paineenkorotusasemat ja ilmanpoistokaivot. Ne 

vaikuttavat talousveden laatuun ja turvallisuuteen. Vesihuoltolaitoksen mukaan vesijohtoverkoston 

runkoventtiilit eivät kaikki toimi, mikä hankaloittaa esimerkiksi vesihuoltoverkoston desinfiointia ja 

korjausta. Toimimaton paineenkorotusasema estää vedenjakelun asiakkaille. Ikääntyneet 

ilmanpoistokaivot aiheuttavat riskin talousveden hygieeniselle laadulle.  

Vesijohtoverkoston varusteiden saneeraamiseen tulee varata investointimäärärahoja. 1–2 varusteen 

saneeraamisen kustannusarvio on n. 70 000 €/vuosi. 

2.7 Jätevesipumppaamojen saneeraukset 
Viemäriverkoston jätevedenpumppaamojen tekniikka kuluu ja ikääntyy nopeammin kuin pumppaamojen 

rakenteet. Toimimattomat pumppaamot aiheuttavat riskin jäteveden ylivuodoille ympäristöön tai 

kiinteistöille. Jätevedenpumppaamoja tulee saneerata vuosittain. Saneerauskustannuksiksi esitetään n. 

50 000 €/vuosi. 

2.8 Pihlava-Aura vesijohtolinjan saneeraus 
Vesijohdon runkolinja Pihlavan vedenottamolta Auran kuntaan on rakennettu 1970-luvulla ja sen 

laskennallinen käyttöikä tulee täyteen lähivuosikymmeninä. Koska linja on pitkä ja kriittinen, on sen 

saneeraamiseen varauduttava etukäteen. Vesijohdossa on ollut vuotoja, ja on todennäköistä, että vuodot 

lisääntyvät tulevaisuudessa. Johdon saneerausta suositellaan myös koska kyseessä on vedenjakelun 

kannalta erityisen tärkeä yhdysvesijohto, eikä sille ole korvaavaa yhteyttä. Lisäksi johtoon on liittynyt 

monia kiinteistöjä matkan varrelta.  

Linjan saneeraus tulee toteuttaa yhteistyössä Auran kanssa, koska linja palvelee Auran vedenjakelua. 

Saneeraus kannattaa jakaa osiin, jotta kustannukset jakaantuvat usealle vuodelle. Merkittävään 

saneeraukseen kannattaa varautua ennakoivasti myös taloussuunnitelmassa.  

Linjan saneerauskustannuksia on arvioitu vuonna 2020 Swecon tekemässä selvityksessä 20602633 / 

Syöttövesijohdon saneerauksen esisuunnitelma. Esisuunnitelmassa esitetty kustannusarvio oli 3,85 M€. 

Nykyään kustannusarvio on 4,93 M€ maanrakennuskustannusindeksi huomioiden. Esisuunnitelman 

kustannukset on laskettu siten, että 24,8 kilometrin linja kaivettaisiin auki ja kaivantoon asennettaisiin 

PEH-10 PN 10 putkea. Putken koko olisi vastaava kuin nykyisin, eli 280–315 mm.  

Esisuunnitelman kustannusarvio ei huomioi louhintaa, putken diffuusiosuojauksia tai linjalle suositeltavia 

toimilaitekaivoja. Esisuunnitelman kustannusarvio ei myöskään huomioi erillisen kiinteistöille vettä 

jakavan jakelujohdon rakentamista samaan kaivantoon Pihlava-Aura runkolinjan kanssa. Karkea arvio 

jakelujohdon vaikutuksesta kustannuksiin saadaan kertomalla esisuunnitelman indeksitarkastettu 

kustannusarvio 1,5:llä. Tällöin kustannusarvio olisi 7,4 M€. 
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Taloussuunnitelmassa tarkastellaan saneerausohjelmaan valittujen kohteiden kustannusvaikutuksia 

Pöytyän vesihuoltolaitoksen talouteen. Työssä on käytetty Swecon vesihuoltolaitoksille suunnattua 

talousmallia. Lähtötietoina on käytetty seuraavia tietoja: 

- 2023–2024 tuloslaskelmat 

- kunnan talousarvion investointisuunnitelma 

- laskutetut talous- ja jäteveden määrät 

- Tilastokeskuksen väestöennuste, josta lasketaan vesi- ja liittyjämääräennuste 

 

Lopputuloksena esitetään kustannusten nousu suhteessa tuloihin 10 vuoden ajalle sekä maksujen 

korotustarve vuosittain. 

3.1 Nykytila 
Pöytyän vesihuoltolaitoksen talous on ollut vuosina 2023–2024 alijäämäinen. Taulukko 1 esittää tietoja 

toiminnan volyymeistä. Liittyjämäärä asukkaina vuodelle 2024 on arvioitu vuoden 2023 VEETI-tiedoista 

ja vesihuoltolaitoksen ilmoittamista liittymämääristä. 

Taulukko 1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan volyymit 

 2023 2024 

 Vesi Viemäri Vesi Viemäri 

Asukasmäärä (as) 8 013 8 088 

Liittymisaste (%) 95 % 57 % 98 % 57 % 

Liittyjämäärä (as) 7 601 4 602 7 963 4 647 

Liittyjämäärän muutos (%)   5 % 1 % 

Laskutettu (m3/v) 433 026 208 336 453 665 225 214 

Käyttömaksu (e/m3) (alv 0 %) 1,20 1,95 1,20 1,95 

 

Kuva 1 esittää talousennusteen mukaisen tilikauden ylijäämän ennen varauksia ja taseen edellisten 

tilikausien yli-/alijäämäkertymän ilman poistoeroa. Kuvaaja esittää talousmallin laskeman tilanteen, jos 

maksumuutoksia tai poistoissa näkyviä investointeja ei tehdä. Vedenkäyttäjien ja vedenkäytön 

väheneminen laskee tulopohjaa ja inflaatio nostaa menojen määrää. Vesilaitoksen puolen talous pysyy 

positiivisena, mutta jäteveden kustannuksia ei saada katettua jätevesimaksuilla. Myös 

vesihuoltolaitoksen kassavarat, eli taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämäkertymä kuluu loppuun 

nopeasti. 

3 Vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelma 
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Kuva 1 Vesihuoltolaitoksen menot, tulot ja taseen edellisten tilikausien yli/alijäämäkertymä talousennustetyökalun mukaan. Vuodet 

2023 ja 2024 ovat toteuman mukaisia ja loput vuodet ennusteen laskemia, kun ei tehdä maksumuutoksia tai poistoissa näkyviä 

investointeja. 
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3.2 Tarvittavat muutokset pysyvään investointitason 
nostoon 

Vesihuoltolaitos arvioi, että nykyisellään maksimi korjausinvestointien taso vuodessa pystyttäisiin 

pitämään 300 000 eurossa. Talousmallin mukaan tämä taso pystytään taloudellisesti saavuttamaan, jos 

vesi- ja jätevesimaksuja nostetaan vuosittain 5 %:lla (Kuva 2). Tällöin myös edellisten tilikausien 

yli/alijäämä saadaan nostettua lähtötasolle, jos ei huomioida poistoeroa. 

 

Kuva 2 Vesihuoltolaitoksen talous, kun korjausinvestointeja tehdään 300 000 eurolla vuodessa ja vesihuollon perus- ja 

käyttömaksuja korotetaan 5 %:lla vuosittain 

Jos käyttömaksuja korotetaan 5 %:lla vuosittain, saavuttaa Pöytyä maksutasossaan Suomen vuoden 

2023 keskiarvon vasta vuonna 2032. Tämän lisäksi on huomioitava, että Suomessa muillakin 

vesihuoltolaitoksilla on tarve korottaa maksujaan, jolloin myös Suomen keskiarvo tulee nousemaan, mikä 

ei näy kuvaajassa (Kuva 3). Käyttömaksuja voidaan pitää maltillisina ja kohtuullisina, vaikka niitä 

korotettaisiinkin vuosittain 5 %. 
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Kuva 3 5%:n korotusten vaikutus Pöytyän vesihuollon käyttömaksuihin verrattuna Suomen keskiarvoon 2023 

Pöytyän vesihuollon perusmaksut eivät saavuta vuoden 2023 Suomen keskiarvoa perusmaksujen 

tasossa, vaikka perusmaksuja korotettaisiin 5 %:lla vuosittain (ks. Kuva 4). Perusmaksuja voidaan pitää 

edullisina, vaikka niitä korotettaisiinkin vuosittain 5 %. 

 

 

Kuva 4 5 %:n korotusten vaikutus Pöytyän vesihuollon perusmaksuun (omakotitalo 150 m2) verrattuna Suomen keskiarvoon 2023 
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3.3 Maksimikorotuksin saavutettava investointitaso 
Maksimikorotus vesihuoltomaksuihin vuodessa kannattaa pitää alle 15 prosentissa. Konsultti suosittaa 

maksimikorotukseksi 10 %. Kuitenkin veden käyttömaksu pidetään alle 3 eurossa (alv 0 %) ja jäteveden 

alle 5 eurossa (alv 0 %) konsultin arvion mukaan. Näillä korotuksilla vesihuoltolaitos pystyy nostamaan 

investointitasonsa 300 000 eurosta vuodessa 3,2 miljoonaan euroon vuodessa 10 vuoden aikana (Kuva 

5).  

 

Kuva 5 Maksimikorotusten mahdollistamat investointitasot ja maksimikorotukset vesihuoltomaksuihin esitettynä kerrannaisina 

vuoden 2025 tason ollessa 1. 

Maksimikorotuksilla vesihuoltolaitoksen tulos saadaan tasapainoon 2027 mennessä ja pystytään 

tasaisesti nostamaan investointitasoa vuosittain vuoteen 2035 asti. Taseen edellisten tilikausien yli-

/alijäämä, joka ei huomioi poistoeroa, tasoittuu lähtötasolle vuoteen 2030 mennessä ja nousee 

investoinneista huolimatta sen jälkeen (Kuva 6). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

 -

 500 000

 1000 000

 1500 000

 2000 000

 2500 000

 3000 000

 3500 000

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

€
/v

 a
lv

 0
%

Viemärin investoinnit vuodessa

Veden investoinnit vuodessa

Kumulatiivinen maksunkorotus, kun vuosi 2025 = 1



 

 

 

Sweco | Vesihuoltolaitoksen saneerausohjelma ja taloussuunnitelma  

Työnumero 25019321 

Päiväys 18.6.2025 Versio valmis  

Dokumenttiviite Vesihuoltolaitoksen saneerausohjelma ja taloussuunnitelma.docx  13/16 

 

Kuva 6 Vesihuoltolaitoksen talous, kun korjausinvestointitasoa nostetaan ja vesihuollon perus- ja käyttömaksuja korotetaan 

maltillisesti vuosittain 

Vesihuoltomaksut pysyvät korotuksista huolimatta kohtuullisina. Käyttömaksut ylittävät vuoden 2023 

valtakunnallisen keskiarvon vasta vuonna 2029 (). Perusmaksut eivät saavuta vuoden 2023 

valtakunnallista keskiarvoa (Kuva 7). 

 

Kuva 7 Maksimikorotusten vaikutus Pöytyän vesihuollon käyttömaksuihin verrattuna Suomen keskiarvoon 2023 
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Kuva 8 Maksimikorotusten vaikutus Pöytyän vesihuollon perusmaksuun (omakotitalo 150 m2) verrattuna Suomen keskiarvoon 

2023 
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Selvitys kattaa ehdotukset saneerattavista hankealueista tulevalle viidelle vuodelle. Jotta saneerausten 

suunnittelu olisi suunnitelmallista ja jatkuvaa, tulee saneerausohjelmaa päivittää viimeistään ennen 

tässä ohjelmassa esitetyn ajanjakson päättymistä (vuosi 2031).  

Työssä esitetyt saneerausohjelman hankealueet perustuvat Pöytyän vesihuoltolaitoksen henkilökunnan 

kokemusperäiseen tietoon vesihuollon saneeraustarpeesta ja Sweco vuonna 2024 laatimaan 

vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitykseen. Saneerausohjelman kohteiden toteuttamisen lisäksi 

tässä kappaleessa esitetään jatkotoimenpiteitä, joihin vesihuoltolaitoksen ehdotetaan ryhtyvän. 

Vuonna 2024 laaditun saneeraustarveselvityksen perusteella Pöytyällä tulisi saneerata 

vesihuoltoverkostoja vähintään 2.6 milj. €/vuosi. Suuri määrä selittyy Pihlava-Aura vesijohdon 

saneeraustarpeella. On suositeltavaa tehdä linjan saneerauksen yleissuunnitelma 

lähitulevaisuudessa. Yleissuunnitelma sisältää alustavat reittivaihtoehdot ja toimenpiteet linjan 

saneeraukselle sekä tarkemman kustannusarvion toteutukselle. Yleissuunnitelma laaditaan yhteistyössä 

Auran kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. 

Onnistuneiden vesihuollon saneeraushankkeiden läpivienti vaatii taloudellisten resurssien lisäksi 

henkilöstöresurssia. Pöytyän vesihuoltolaitoksen henkilöstöresurssit ovat vajavaiset, minkä vuoksi 

suositellaan henkilöstöresurssien lisäämistä. Vesihuoltolaitokselle ehdotetaan palkattavaksi henkilö 

koordinoimaan saneeraus- ja kunnossapitotehtäviä. Palkattavan henkilön työtehtävät sisältäisivät 

esimerkiksi saneerauskohteiden priorisoinnin, suunnittelun tai suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. 

Työtehtävien hoitamista varten suositellaan, että henkilöllä on vähintään alempi korkeakoulututkinto 

tekniseltä alalta.  

Vesihuoltolaitoksen talous on kestämättömällä pohjalla. Jopa ilman saneerausinvestointeja jäteveden 

kustannuksia ei saada katettua jätevesimaksuilla, mikä on vesihuoltolain lähtökohta. Myös 

vesihuoltolaitoksen kassavarat, eli taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämäkertymä kuluu loppuun 

nopeasti. Vedenkäyttäjien ja vedenkäytön väheneminen laskee tulopohjaa ja inflaatio nostaa menojen 

määrää. Tämän vuoksi suositellaan vesihuoltomaksujen korottamista vuosittain 10 prosentilla, 

kuitenkin pitäen veden käyttömaksu alle 3 eurossa (alv 0 %) ja jäteveden alle 5 eurossa (alv 0 %). 

Korotuksilla vesihuoltolaitoksen tulos saadaan tasapainoon 2027 mennessä ja investointitasoa pystytään 

tasaisesti nostamaan vuoteen 2035 asti. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä tasoittuu lähtötasolle 

vuoteen 2030 mennessä. Maksukorotuksilla mahdollistetaan myös Pihlava-Aura vesijohdon saneeraus 

yhdessä muiden kriittisten saneerausten kanssa.  

 

4 Jatkotoimenpiteet 
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Työssä esitettiin vesihuollon saneerausohjelma vuosille 2026–2031 ja tarkasteltiin vesihuoltolaitoksen 

taloudellisia resursseja toteuttaa välttämättömät saneeraukset talousmallinnuksella vuosille 2026–2030. 

Saneerausohjelmassa esitetyt hankealueet sisältävät vesihuoltoverkostoihin liittyvien kohteiden 

saneerauksia ja ne on esitetty hankekokonaisuuksina. Erikseen esitettyjä hankekokonaisuuksia ovat 

Kyrön saneerattavat jätevesikaivot, Tarvasjoen vesijohtolinjan venttiilit, Ristinummen vesihuolto ja 

Riihikosken Yläneentien runkovesijohdon uusiminen. Erillinen hanke saneerausohjelmassa on Pihlava-

Aura vesijohtolinjan saneeraus, mikä vaatii tarkempaa suunnittelua ja yhteistyötä Auran kunnan kanssa. 

Vuosittain tehtäviä saneerausinvestointeja ovat viemäreiden kuntotutkimukset, vesijohtoverkoston 

varusteiden saneeraus ja jätevesipumppaamojen saneeraukset. 

Vesihuollon toimintavarmuuden takia on tärkeää pitää vesihuoltolaitoksen saneerausinvestoinnit 

vähintään nykyisellä tasolla, joka on laitoksen arvioin mukaan noin 300 000 €/vuosi, ja nostaa 

vesihuollon investointeihin käytettävää rahamäärää vuosittain suunnitelmallisesti. Taloussuunnitelman 

perusteella Pöytyän vesihuoltolaitoksen maksuja tulisi korottaa 10 %:lla vuosittain, jotta laitoksen talous 

saadaan pidettyä tasapainossa ja investoinnit tehtyä. Maksukorotusten jälkeenkin vesihuoltomaksut ovat 

maltilliset verrattuna Suomen keskiarvoon ja sen kehitykseen. 

5 Yhteenveto 


